

Protokoll Treffen der AG Wasser  
am 15.12.16 um 14 Uhr (bis 15.30 Uhr)  
Ort: Gorschendorf, Parkplatz

Teilnehmer:

Herr Kraft, Technus Teterow <http://www.technus.de>  
Herr Techow, MVVG Demmin  
Herr Dorn, Wirtschaftsförderung Malchin  
Frau Ebeling, Unternehmensnetzwerk RUN,  
Herr Foest, Salem  
Frau Pomerence, Campingplatz Sommersdorf, plus Platzmeister  
Herr Vollmer, Geschäftsführer Salem  
Herr Gailtene, Hafenmeister Salem  
Herr Grünwoldt, Moorbauer  
Frau Groh

Thema:

### **Erreichen des Moorbauern von Gorschendorf mittels handbetriebener Überquerungsmöglichkeit**

Ergebnisprotokoll

Herr Kraft präsentiert eine technische Lösung für die Überquerung. Diese muss noch an die tatsächliche Breite des Flusses angepasst werden.

#### **to- dos:**

- Recherche Eigentumsverhältnisse (Zuwegung, Insel, gegenüberliegendes Ufer): Herr Dorn - erledigt. Es ist das Flurstück 2/3 in der Flur 1 der Gemarkung Kummerow in einer Größe von 39.445 m<sup>2</sup> und es gehört dem Land M-V (siehe Anhang: Flurkarte)
- Kauf der Insel inkl. gegenüberliegendes Ufer durch Eigentümer des Moorbauern: Herr Grünwoldt
  - Anfragen der Kosten bis 10.1.16
  - falls nötig: Sponsorsuche bis Ende Januar
  - Kaufabwicklung: anschließend
- Konkretisierung der „Überquerung“: Herr Kraft inkl. Kostenangebot (bis Jahresende)
- Vereinbarung: Wassersportverein Gorschendorf e.V. c/o. Uwe Dettmann, Gorschendorf 7 c, 17139 Malchin und L. Grünwoldt zur Nutzung der Flächen (Parkplatzbereich) Herr Grünwoldt: Ende Januar
- Qualität der Zuwegung verbessern: Stadt Malchin
- Vereinbarung zwischen der Stadt Malchin und Eigentümer Moorbauer zur Nutzung der Wege
- nächstes Treffen der Bürgermeister im Rahmen des Projektes „Tourismuskordinator“: positive Positionierung zum Moorbauer festhalten, Frau Groh
- Klären, wer wird Eigentümer der „Überquerung“: bis Ende Februar (Grünwoldt, Stadt Malchin)
- Vorbereiten eines LEADER-Antrages des Eigentümers in Zusammenarbeit mit Stadt Malchin und Angelika Groh: bis Ende März (inkl. Eigenmittel für LEADER-Antrag akquirieren)
- Einreichen des Antrages April 2017
- geplante Umsetzung Frühjahr 2018



