

Protokoll Auswertung 1. MOORWOCHE, am 14.11.18

MOORWOCHE war ein Erfolg! Soll in 2019 wieder stattfinden.

2. MOORWOCHE in 2019: **vom 22.06.-30.06.2019**

Wünsche:

- Weniger Veranstaltungen
- Flyer 6 Wochen vorab fertig
- Ankündigungsflyer: Fertigstellung zur Grünen Woche 18.-27.1.2019
- Internetseite zur Grünen Woche www.1000seen.de/moorwoche

Auftakt in 2019:

- Moortheater in Sommersdorf am Kummerower See am 21./22.6. Konkrete Terminanfrage to do A. Groh 12/18

Abschluss in 2019:

- Festprogramm in Trittelwitz am 29./30.6.19 to do Martin, Gabi, Lothar; Kurzbeschreibung bis 12/18

Ausstellung:

- Anfragen beim Greifswalder Moorzentrum: to do A.Groh bis 12/18
- Ort: Landhof Trittelwitz

Filmabende:

- Mögliche Orte: Karnitz, Gessin, Basedow, Trittelwitz: to do: D. Burmeister bis 12/18
- Es liegt ein Film-Vorschlag von Herr Gfrörer, Kummerow vor (liegt bei A.Groh)

Fotowettbewerb:

- Wiederholen, Anfragen bei ANE H. Manthey: A. Groh bis 12/18

Neue Produktideen:

- Geocaching (? Wer kommt in Frage?)
- Fahrradtour durchs Niedermoor mit dem Ziel Dargun: Klostervogt, Verkostung „Moorprodukt“: to do Datum festlegen: I. Ernst bis 12/18
- Kunst in der Natur: to do D. Burmeister bis 12/18
- Moor-Menü beim Moorbauern
- Podiumsdiskussion mit Politikern und Landwirten: to do A. Groh

Neue Zielgruppe:

- Schülerklassen einladen/einbinden; Wanderungen/Projektstage: to do D. Burmeister (Hinweis: einen Bus zum Transport würde der Naturpark Flusslandschaft Peenetal sponsern)

Anfrage Kosten: Ankündigungsflyer: to do A. Groh bis 12/18

Aufruf Veranstaltungen zur Moorwoche online und print: to do A. Groh bis 12/18

Ergebnisse bis 10.12/18 an A. Groh;

nächstes Treffen: Montag, 10.12.18 um 11 Uhr im Schloss Kummerow